PERÚ | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES

MANUAL DE USUARIO

MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS - SEJPRO

VERSIÓN 2.3

4° PARTE: MÓDULO DE EJECUCION FISICA

FONCODES
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
UNIDAD DE GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS

Actualizado a
MARZO 2015

TABLA DE CONTENIDOS

MANUAL DE USUARIO..... 1

1. EJECUCIÓN FISICA..... 3

1.1 Proyecto 4

1.2 Asignación de Yachachiq 4

1.3 Ficha de Seguimiento 5

1.4 Seguimiento a Emprendimientos – Negocios Rurales Inclusivos. 6

1.4.1 Registro de un NRI..... 7

1.4.2 Modificar un registro..... 8

1.4.3 Cronograma de actividades..... 9

1.4.4 Grupo de Interés 9

1.4.5 Evaluación de los NRI - Concursos..... 10

1.4.6 Informes 11

1.4.7 Asignación de Asistente Técnico. 11

1.4.8 Reportes. 11

1.5 Seguimiento al componente de Educación Financiera 13

1.5.1 Registro de actividades 14

1.5.2 Modificación de actividades..... 15

1.5.3 Registro de lista de Grupo de Usuarios de Educación Financiera – GUEF. 16

1.5.4 Reportes Grupo de Usuarios de Educación Financiera – GUEF. 18

1. EJECUCIÓN FISICA


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.0 (BD:C:\Documents and Settings\esolis\Escritorio\17-2013-n005\17-2013-n005.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Ejecución Física - Listado de Proyectos
Ingrese parámetos de búsqueda y pulse Enter
Expediente:
Nombre:
Buscar
Expediente VP Nombre del Proyecto Tipo Proyecto NEC
1720130020 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES-MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR CASACANCHA ALTO Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
1720130021 2 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES-MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR CASACANCHA BAJO Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
1720130022 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES-MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR VISTA ALEGRE Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
1720130023 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES-MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR MANYACC - ANGOMARCA Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
Proyecto
Asig. Yach.
Seguim. Tec.
Seguim. NRI
Seguim. EF
Cerrar

Pantalla Principal de Proyectos
Figura 2.1.

Visualizaremos la Pantalla (de tipo listado) Principal de Proyectos de la Figura 2.1.
Pulsando el botón Buscar nos devolverá todos los proyectos que contiene la Base de Datos seleccionada.
Este Sub Módulo cuenta con las siguientes opciones:

Proyecto	Opción que permite visualizar Datos del Proyecto.
Asig. Yach.	Opción que permite asignar Yachachiq a Usuarios Beneficiarios.
Seguim. Tec.	Opción que permite el registro de la Ficha de Seguimiento Rápido de Yachachiq
Seguim. NRI	Opción que permite el registro de los Negocios Rurales Inclusivos
Seguim. EF	Opción que permite el seguimiento al modulo de educación financiera
Avances	Opción que permite el seguimiento al avance físico financiero
Cerrar	Opción que permite Cerrar la ventana

Seleccionando en el listado un proyecto podemos acceder a las opciones de tres formas:
Presionando un icono del menú de opciones.
Dando clic derecho se abre el menú contextual (Figura 2.2.)
Pulsando Acciones y luego elegir la opción requerida


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.0 (BD:C:\Documents and Settings\esolis\Escritorio\17-2013-n005\17-2013-n005.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Ejecución Física - Listado de Proyectos
Ingrese parámetos de búsqueda y pulse Enter
Expediente:
Nombre:
Buscar
Expediente VP Nombre del Proyecto Tipo Proyecto NEC
1720130020 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES-MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR CASACANCHA ALTO Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
1720130021 2 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDI (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR CASACANCHA BAJO Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
1720130022 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDI (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR VISTA ALEGRE Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
1720130023 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDI (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR MANYACC - ANGOMARCA Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2013 - RO 172013n005 ANTA - CASACANCHA
Datos del Proyecto
Asignación de Yachachiq
Seguimiento a Tecnologías
Seguimiento a Emprendimientos/NRI
Seguimiento a Educación Financiera
Cerrar Ctrl+F4

Menú contextual de Ejecución
Figura 2.2.

1.1 Datos del Proyecto

Es importante primero verificar que los datos de los agentes y fechas de asignación y finalización de servicios estén actualizados al momento de la exportación de la base de datos.

En caso no se encuentre registrado solicitar al responsable de la UT la actualización de la información en el SGP y posterior exportación de base de datos del SEJPRO.



Ventana de datos del Proyecto
Figura 2.3.

1.2 Asignación de Yachachiq

Permite asignar a los Yachachiq a hogares para que estos puedan generar la ficha de seguimiento rápido de una determinada tecnología.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 1.0.0 (BD:C:\Documents and Settings\esolis\Escritorio\SEJPRO v1.0.0\20-2012-0046-SP.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Asignación de Yachachiq - Expediente N°:20-2012-0046
Elija el nombre del Yachachiq a asignar:
Yachachiq:
Fec. de Asignación/Desac.:
00/00/0000
Asignar/Desasig.
Seleccionar Todo
Nro. Tip.Doc. Doc. Id. Apellidos y Nombres Estado Nro. Tecno. Yachachi Fec. Asignación/Desasig. Selec.

Pantalla de Asignación de Yachachiq
Figura 2.4.

Se selecciona el Yachachiq, los hogares a asignar y se registra la fecha de asignación, luego presionando el botón “Asignar” se asigna los Yachachiq a hogares, esto tanto para una nueva asignación, como para reemplazar o modificar uno ya asignado (Figura 2.4.).

1.3 Ficha de Seguimiento

Habilita para cada Yachachiq un formulario para el recojo de información en la implementación de tecnologías Haku Wiñay. Los formatos de ficha se arman en base a la configuración realiza en el módulo de mantenimiento de tablas SEJPRO.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 1.0.0 (BD:C:\Documents and Settings\esolis\Escritorio\SEJPRO v1.0.0\20-2012-0046-SP.mdb)
Acciones Fichas Ventana Ayuda
Fichas Rápidas de Seguimiento - Yachachiq
Ingrese parámetos de búsqueda y pulse Enter
Tipo de Ficha: Todos
Periodo:
Yachachiq:
Buscar
Expediente Yachachiq Ficha Periodo Valorización al Grupo Nº Avance Tecnología (%) Total Beneficiarios NEC
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Riego Tecnificado 201203 01/03/2012 1 100.00 39 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Huertos 201203 01/03/2012 1 100.00 39 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Animales Menores - Aves 201203 01/03/2012 1 87.50 39 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Cultivos 201312 31/12/2013 1 100.00 39 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Abonos y Pesticidas 201312 20/12/2013 1 100.00 39 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Agroforesteria 201304 30/04/2013 1 100.00 39 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Animales Menores - Cuyes 201401 20/01/2014 1 100.00 36 CAYARA
2020120046 APARI JAYO, ROMULO Educación Financiera 201312 20/12/2013 1 75.00 39 CAYARA
2020120046 CUYA CHOCCÑA, RUBEN DARIO Riego Tecnificado 201312 15/12/2013 1 100.00 33 CAYARA
2020120046 CUYA CHOCCÑA, RUBEN DARIO Huertos 201312 20/12/2013 1 100.00 33 CAYARA
2020120046 CUYA CHOCCÑA, RUBEN DARIO Cultivos 201312 31/12/2013 1 100.00 33 CAYARA
2020120046 CUYA CHOCCÑA, RUBEN DARIO Abonos y Pesticidas 201312 30/12/2013 1 100.00 33 CAYARA
2020120046 CUYA CHOCCÑA, RUBEN DARIO Agroforesteria 201304 30/04/2013 1 100.00 33 CAYARA
2020120046 CUYA CHOCCÑA, RUBEN DARIO Animales Menores - Cuyes 201401 20/01/2014 1 100.00 31 CAYARA

Listado de Usuarios
Figura 2.5.

A partir de esta ventana podemos abrir el formulario de edición de ficha de seguimiento (Figura 2.5.), presionando para ello el icono “Nuevo” del menú.

En la ventana de edición indicando el Yachachiq y la Ficha Maestra automáticamente el aplicativo abrir la ventana con el cuestionario masivo para el recojo de información relacionado a las tecnologías, que ha sido previamente vinculada a la Ficha en el Módulo de Mantenimiento de tablas SEJPRO.

Los usuarios que se muestran son aquellos que demandan las tecnologías mencionadas líneas arriba y que fueron asignados al Yachachiq elegido.

Cuando se realiza el registro de una nueva ficha de seguimiento son datos obligatorios los siguientes:

Yachachiq, Ficha, Periodo, Fecha de Valorización y Grupo

Con la información registrada, se presiona el icono “Grabar”, caso contrario “Cerrar”



Pantalla de registro de la Ficha

Figura 2.6.

Si presiona el icono de la izquierda FRS-IT podrá obtener la versión imprimible de la ficha de seguimiento (Figura 2.7).

Se obtiene la información en blanco siempre que no se haya registrado nada en el área de registro masivo de la Figura 2.6.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 1.0.0
FSR-IT
FICHA RÁPIDA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS: Sistema de Riego Tecnificado
08/04/2014
Grupo Nº: 1
Nombre del Yachachiq: APARI JAYO, ROMULO
Expediente NEC/NE: 2020120046 CAYARA/CAYARA
Valorización al: 01/03/2012
Periodo (año-mes): 201203
AEDO GARCIA LEONIDAS
AEDO PALOMINO JUANA CELINDA
APARI CRISOSTOMO CLIMACO VICTOR
APARI JAYO ROMULO
APARI PALOMINO CRISTIINA
APARI QUISPE EULOGIO
ARCA AEDO CAROLINA
ARCA AEDO VICTOR NOE

Ficha de implementación de tecnología para impresión

Figura 2.7.

1.4 Seguimiento a Emprendimientos – Negocios Rurales Inclusivos.

Permite registrar los concursos y negocios rurales inclusivos.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Concursos
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Nro Concurso:
Buscar
NEC
Concurso
Descripción NRI
Fec Presentación
Estado NRI
Asistente Técnico
YAULI - AMBATO 001 BORDADURIA Y COMERCILIZACIÓN DE FUSTANES 12/06/2014 NRI en Implementación BOZA ESPINOZA, ROXANA
YAULI - AMBATO 001 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS 12/06/2014 NRI en Implementación BOZA ESPINOZA, ROXANA
YAULI - AMBATO 001 ENGORDE Y VENTAS DE OVINOS CRIOLLOS 12/06/2014 NRI en Implementación CORA ROJAS, RONALD ANGEL
YAULI - AMBATO 001 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY 12/06/2014 NRI en Implementación CORA ROJAS, RONALD ANGEL
YAULI - AMBATO 001 ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA 12/06/2014 NRI en Implementación QUISPE CRUZADA, MELINA NATALY
YAULI - AMBATO 001 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE AB 12/06/2014 NRI en Implementación CORA ROJAS, RONALD ANGEL
YAULI - AMBATO 001 PRODUCCION Y VENTAS DE PANES 12/06/2014 NRI en Implementación DE LA CRUZ CHUMBES, BRIAN LUIS
YAULI - AMBATO 001 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAPACULL 12/06/2014 NRI en Implementación SANCHO ALANIA, NEYDA BLANCA
YAULI - AMBATO 001 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHALINAS 12/06/2014 NRI en Implementación BOZA ESPINOZA, ROXANA
YAULI - AMBATO 001 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAPAPULLOS M 12/06/2014 NRI en Implementación SANCHO ALANIA, NEYDA BLANCA
YAULI - AMBATO 001 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOMPAS Y 12/06/2014 NRI en Implementación GOMEZ CHANCHA, SANDRA KATERIN
YAULI - AMBATO 001 PRODUCCIÓN Y VENTA DE LEÑA PUNTALES DE EUC 12/06/2014 NRI en Implementación QUISPE CRUZADA, MELINA NATALY

Pantalla de Seguimiento a los Emprendimientos y Negocios Rurales Inclusivos

Figura 2.8.

1.4.1 Registro de un NRI

El Coordinador Técnico del NEC debe registrar la información programada para la realización de los concursos de negocios rurales inclusivos, este paso lo puede realizar de 02 formas:

- Presionar icono **Nuevo** y seleccionar **concursos**, en este caso, debe seleccionar el NEC sobre el cual se creará el concurso.



Pantalla de registro de Emprendimientos y Negocios Rurales Inclusivos a nivel de concursos.

Figura 2.9.

- Presionar icono **negocios rurales inclusivos/emprendimientos**, en este caso, si hubiese ya información ingresada debe aparecer un listado de negocios rurales inclusivos ya digitados.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.2 (BD:C:\Users\esolis\Desktop\piura.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Concursos
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Nro Concurso: 000
Buscar
NEC Concurso Descripción NRI Fec Presentación Estado NRI Asistente Técnico
FRIAS 001 COMERCIALIZACION DE AGUARDIENTE EN LA LOCA 16/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 COMERCIALIZACION DE PANELA DE LA LOCALIDAD (16/06/2014 NRI Paralizado
FRIAS 001 COMERCIALIZACION DE QUESOS EN LA LOCALIDAD 18/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 PRESTACIONES SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONFECI 25/05/2014 NRI Paralizado
FRIAS 001 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MENESTRA 26/05/2014 NRI Operando
FRIAS 001 MEJORAMIENTO EN LA PRESENTACION Y COMERCI 10/06/2014 NRI Paralizado
FRIAS 001 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO 12/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 MEJORA EN LA PRESENTACION Y ACCESO A NUEVO 13/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 MEJORA EN LA PRESENTACIÓN Y ACCESO A NUEVO 15/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 MEJORAMIENTO CONSERVACION Y COMERCIALIZAC 27/05/2014 NRI Operando
FRIAS 001 COMERCIALIZACION DE MENESTRAS SILINCHO 01/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE MEN 03/06/2014 NRI Operando
FRIAS 001 MEJORAMIENTO COMERCIALIZACION DE MENESTRA 16/06/2014 NRI Operando
FRIAS 002 ELABORACION DE BOCADILLO 24/09/2014 NRI Seleccionado en CLAR
FRIAS 002 ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTI 20/10/2014 NRI Seleccionado en CLAR

Pantalla de listado de Emprendimientos y Negocios Rurales Inclusivos

Figura 2.10.

- Para el registro de un nuevo NRI, presionar icono **Nuevo** y seleccionar **negocios rurales inclusivos/emprendimientos**, en este caso, debe seleccionar el NEC sobre el cual se ingresara información sobre el negocio, seleccionar la línea de negocio, ingresar el nombre del NRI, seleccionar el nombre del núcleo ejecutor, el grupo de

interés, el yachachiq responsable, distribuir de acuerdo al perfil los aportes de fuentes de financiamiento, asimismo los aportes por componente.



Pantalla de registro de Emprendimientos y Negocios Rurales Inclusivos

Figura 2.11.

- Esta misma ventana sirve para ingresar el check correspondiente a la presentación de los siguientes documentos: acta de conformidad, solicitud de presentación, carta de compromiso.
- Posteriormente se puede visualizar el puntaje obtenido en la evaluación de gabinete, evaluación de campo, evaluación del CLAR, e indicar si el NRI es premiado.

1.4.2 Modificar un registro

Se selecciona el registro a modificar y se presiona el icono **Modificar**, y se mostrara una ventana con los datos a modificar.



Pantalla de modificación de registro de Emprendimientos y Negocios Rurales Inclusivos

Figura 2.12.

1.4.3 Cronograma de actividades

Al seleccionar esta ventana se registra el cronograma de actividades del concurso de acuerdo a la caja de herramientas.
Se debe registrar las fechas programadas de inicio, término, asimismo la fecha de inicio y termino realizada.
Para tal efecto se da un check a la actividad.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Concursos
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Nro Concurso:
Buscar
NEC
Concurso
Descripción NRI
Fec Presentación
Estado NRI
Asistente Técnico
Actividades del concurso
ID
Actividad
Fec Inicio Programado
Fec Término Programado
Fec Inicio Realizado
Fec Término Realizado
Realizado?
NRI del Concurso
1 Actos preparatorios 20/02/2014 21/02/2014 20/02/2014 21/02/2014
2 Lanzamiento del concurso 05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014
3 Conformación de Grupos de interes 11/03/2014 24/03/2014 11/03/2014 24/03/2014
4 Apoyo en la Elaboración de Perfiles 17/03/2014 31/03/2014 17/03/2014 31/03/2014
5 Presentación de Perfiles de NRI 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 NRI Presentados: 19
6 Evaluación de gabinete 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 Idea: 14, En Marcha: 5
7 Evaluación de campo 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 Supera evaluación: 19 NRI
8 Cierre de Concurso (Fecha CLAR) 17/06/2014 17/06/2014 07/06/2014 17/06/2014 NRI seleccionados: 19
Grabar
Cerrar

Pantalla de registro de cronograma de actividades de los Emprendimientos y Negocios Rurales Inclusivos

Figura 2.13.

1.4.4 Grupo de Interés

Al seleccionar esta ventana se puede registrar un grupo de interés, para cual usamos el icono **nuevo** y nos permite seleccionar el núcleo ejecutor y una breve descripción del grupo de interés.



Pantalla de registro de los grupos de interés de los NRI

Figura 2.14.

Asimismo al seleccionar el icono **modificar/eliminar** se puede realizar cambios a la información del grupo de interés o eliminar.



Pantalla de modificación de los grupos de interés de los NRI

Figura 2.15.

Asimismo al seleccionar el icono **miembros** se puede seleccionar a los integrantes de los grupos de interés.



Pantalla de registro de integrantes de los grupos de interés de los NRI

Figura 2.16.

1.4.5 Evaluación de los NRI - Concursos

Al seleccionar esta ventana se puede registrar las calificaciones de cada NRI, es decir se registra el puntaje obtenido en la evaluación de gabinete, evaluación de campo, CLAR, y si el NRI es premiado.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Listado de Concursos
Concursos
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Nro Concurso:
Buscar
Cod NEC
Cod Concurso
NEC
Situación
17-2013-n001
001
YAULI - AMBATO
17-2013-n001
002
YAULI - AMBATO
Evaluación de NRI's del Concurso
Cod NRI
Descripción NRI
Puntaje Eval. Gabinete
Puntaje Eval. Campo
Puntaje CLAR
NRI Premiado?
01 BORDADURIA Y COMERCILIZACIÓN DE FUSTANES 25 9 22
02 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS 24 8 24
03 ENGORDE Y VENTAS DE OVINOS CRIOLLOS 25 8 25
04 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY 23 8 24
05 ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA 23 8 24
06 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA 27 9 22
07 PRODUCCION Y VENTAS DE PANES 27 9 24
08 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAPACULLOS 26 8 24
09 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHALINAS Y CHULL 27 9 27
10 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAPAPULLOS MATIZAD 29 9 28
11 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOMPAS Y BUZOS 28 9 27
Aceptar
Cancelar
Concurso Cerrado - Solo Consulta

Pantalla de registro de evaluación de los NRI

Figura 2.17.

1.4.6 Informes

Al seleccionar esta ventana se puede registrar los informes presentados del NRI, tal como el periodo, estado del NRI, fecha de valorización, nombre del asistente técnico.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Informes Presentados - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS
Informe Presentado del NRI
NRI: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS
Grabar
Cancelar

Pantalla de registro de informes de los NRI

Figura 2.18.

Así mismo se puede registrar información referente al contrato del AT, elaboración del plan de AT y adquisiciones, adquisición de insumos y equipos, comercialización, inicio de la AT, producción y termino de la AT, recomendaciones, conclusiones.

1.4.7 Asignación de Asistente Técnico.

Al seleccionar esta ventana se asigna un asistente técnico a un NRI en implementación.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Asignación de Asistente Técnico
Elija el nombre del Asistente Técnico a asignar:
Asist. Técnico: CORA ROJAS, RONALD ANGEL
Aceptar
Cerrar

Pantalla de asignación de asistente técnico a los NRI en implementación.

Figura 2.19.

1.4.8 Reportes.

Al seleccionar esta ventana se puede seleccionar 4 tipos de reportes:


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Concursos
Negocios Rurales Inclusivos / Emprendimientos
Nro Concurso: 000
Buscar
NEC | Concurso | Descripción NRI | Fec Presentación | Estado NRI
YAULI - AMBATO | 001 | BORDADURIA Y COMERCILIZACIÓN DE FUSTANES | 12/06/2014 | NRI en Implementación
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS | 12/06/2014 | NRI en Implementación
YAULI - AMBATO | 001 | ENGORDE Y VENTAS DE OVINOS CRIOLLOS
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY
YAULI - AMBATO | 001 | ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIE
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCION Y VENTAS DE PANES
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAP
YAULI - AMBATO | 001 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHA
YAULI - AMBATO | 001 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAPAPU
YAULI - AMBATO | 001 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHO
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y VENTA DE LEÑA PUNTALES
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y VENTAS DE CUYES
YAULI - AMBATO | 001 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA A
Selección de Reportes
Concurso: 001-YAULI - AMBATO
Reportes:
1. Cronograma del concurso
2. Listado de los NRI presentados
3. Evaluación de los NRI
4. Listado de los NRI seleccionados
Aceptar
Cancelar

Pantalla de selección de reportes de los NRI.
Figura 2.20.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Archivo Registro Pantalla Ventana Ayuda
Cronograma de Actividades del Concurso
Cronograma de Actividades del Concurso
Page 1 de 1
14/03/2015
Concurso 001-YAULI - AMBATO
ID | Actividad | Fec Inicio Programado | Fec Término Programado | Fec Inicio Realizado | Fec Término Realizado | Realizado? | NRI del Concurso
1 | Actos preparatorios | 20/02/2014 | 21/02/2014 | 20/02/2014 | 21/02/2014
2 | Lanzamiento del concurso | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 05/03/2014
3 | Conformación de Grupos de interes | 11/03/2014 | 24/03/2014 | 11/03/2014 | 24/03/2014
4 | Apoyo en la Elaboración de Perfiles | 17/03/2014 | 31/03/2014 | 17/03/2014 | 31/03/2014
5 | Presentación de Perfiles de NRI | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | NRI Presentados: 19
6 | Evaluación de gabinete | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | Idea: 14, En Marcha: 5
7 | Evaluación de campo | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | Supera evaluación: 19 NRI
8 | Cierre de Concurso (Fecha CLAR) | 17/06/2014 | 17/06/2014 | 07/06/2014 | 17/06/2014 | NRI seleccionados: 19
Selección de Reportes
Concurso: 001-YAULI - AMBATO
Reportes:
1. Cronograma del concurso
2. Listado de los NRI presentados
3. Evaluación de los NRI
4. Listado de los NRI seleccionados
Aceptar
Cancelar

Cronograma de actividades del concurso.
Figura 2.21.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Archivo Registro Pantalla Ventana Ayuda
Listado de NRI Presentados
Listado de NRI Presentados
Page 1 de 1
14/03/2015
Concurso 001-YAULI - AMBATO
Cod NRI | Descripción NRI | Fec Presentación | Estado NRI
01 | BORDADURIA Y COMERCILIZACIÓN DE FUSTANES | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
02 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
03 | ENGORDE Y VENTAS DE OVINOS CRIOLLOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
04 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
05 | ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
06 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
07 | PRODUCCION Y VENTAS DE PANES | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
08 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAPACULLOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
09 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHALINAS Y CHULLOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
10 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAPAPULLOS MATIZADOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
11 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOMPAS Y BUZOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
12 | PRODUCCIÓN Y VENTA DE LEÑA PUNTALES DE EUCALIPTO | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
13 | PRODUCCIÓN Y VENTAS DE CUYES | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
14 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ARTESANIA YAULINA | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
15 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BUZOS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
16 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PANES | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
17 | PREPARACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS | 12/06/2014 | NRI en Implementación
18 | CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACION DE CHOMPAS | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
19 | PRODUCCIÓN Y VENTA DE PANES | 12/06/2014 | NRI en Contratación de AT
Selección de Reportes
Concurso: 001-YAULI - AMBATO
Reportes:
1. Cronograma del concurso
2. Listado de los NRI presentados
3. Evaluación de los NRI
4. Listado de los NRI seleccionados
Aceptar
Cancelar

Listado de NRI presentados.
Figura 2.22.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Archivo Registro Pantalla Ventana Ayuda
Evaluación de los NRI's
Evaluación de los NRI's
Page 1 de 1
14/03/2015
Concurso 001-YAULI - AMBATO
Cod NRI | Descripción NRI | Puntaje Eval. Gabinete | Puntaje Eval. Campo | Puntaje CLAR | NRI Premiado?
01 BORDADURIA Y COMERCILIZACIÓN DE FUSTANES 25 9 22
02 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS 24 8 24
03 ENGORDE Y VENTAS DE OVINOS CRIOLLOS 25 8 25
04 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY 23 8 24
05 ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA 23 8 24
06 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA 27 9 22
07 PRODUCCION Y VENTAS DE PANES 27 9 24
08 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAPACULLOS 26 8 24
09 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHALINAS Y CHULLOS 27 9 27
10 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAPAPULLOS MATIZADOS 29 9 28
11 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOMPAS Y BUZOS 28 9 27
12 PRODUCCIÓN Y VENTA DE LEÑA PUNTALES DE EUCALIPTO 29 8 23
13 PRODUCCIÓN Y VENTAS DE CUYES 24 7 22
14 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ARTESANIA YAULINA 28 8 27
15 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BUZOS 28 8 21
16 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PANES 23 10 24
17 PREPARACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS 27 10 24
18 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACION DE CHOMPAS 24 8 26
19 PRODUCCIÓN Y VENTA DE PANES 24 9 22
Selección de Reportes
Concurso: 001-YAULI - AMBATO
Reportes:
1. Cronograma del concurso
2. Listado de los NRI presentados
3. Evaluación de los NRI
4. Listado de los NRI seleccionados
Aceptar
Cancelar

Evaluación de los NRI.
Figura 2.23.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Archivo Registro Pantalla Ventana Ayuda
Listado de NRI Seleccionados
Listado de NRI Seleccionados
Page 1 de 1
14/03/2015
Concurso 001-YAULI - AMBATO
Cod NRI | Descripción NRI | Fec Presentación | Estado NRI
01 BORDADURIA Y COMERCILIZACIÓN DE FUSTANES 12/06/2014 NRI en Implementación
02 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TEJIDOS 12/06/2014 NRI en Implementación
03 ENGORDE Y VENTAS DE OVINOS CRIOLLOS 12/06/2014 NRI en Implementación
04 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY 12/06/2014 NRI en Implementación
05 ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA 12/06/2014 NRI en Implementación
06 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA 12/06/2014 NRI en Implementación
07 PRODUCCION Y VENTAS DE PANES 12/06/2014 NRI en Implementación
08 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAPACULLOS 12/06/2014 NRI en Implementación
09 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHALINAS Y CHULLOS 12/06/2014 NRI en Implementación
10 CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAPAPULLOS MATIZADOS 12/06/2014 NRI en Implementación
Selección de Reportes
Concurso: 001-YAULI - AMBATO
Reportes:
1. Cronograma del concurso
2. Listado de los NRI presentados
3. Evaluación de los NRI
4. Listado de los NRI seleccionados
Aceptar
Cancelar

Listado de los NRI seleccionados.
Figura 2.24.

1.5 Seguimiento al componente de Educación Financiera

Permite registrar las actividades y los integrantes de los grupos de usuarios de educación financiera – GUEF de los proyectos Haku Wiñay.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Actividades del Proyecto
17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
No. | Fec. Ini. Prog. | Fec. Fin Prog. | Tipo Actividad | Nombre Actividad | Realizada? | Fec. Ini. Real | Fec. Fin Real | Grupo Usuario | % de Participación
1 16/04/2014 16/04/2014 Convocatoria CONVOCATORIA NEC.NE Y AUTORIDADES PARA INAHURACIÓN DEL MODULO A 16/04/2014 16/04/2014
2 21/04/2014 21/04/2014 Capacitación y AT a Usuarios Sensibilización I Motivación para la educación financiera inclusiva 21/04/2014 21/04/2014 ARBOLITO 0.73
3 21/04/2014 21/04/2014 Capacitación y AT a Usuarios Sensibilización I Motivación para la educación financiera inclusiva 21/04/2014 21/04/2014 CCATUN HUAYCCO 0.53
4 21/04/2014 21/04/2014 Capacitación y AT a Usuarios Sensibilización I Motivación para la educación financiera inclusiva 21/04/2014 21/04/2014 CENTRO 0.75
5 24/04/2014 24/04/2014 Capacitación y AT a Usuarios Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria 24/04/2014 CCATUN HUAYCCO 0.50
6 25/04/2014 25/04/2014 Capacitación y AT a Usuarios Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria 25/04/2014 25/04/2014 CENTRO 0.60
7 12/05/2014 12/05/2014 Coordinación Elaboración de Acta de Taller, Planilla para registro de participante, Examen de ingreso y salida, Resultac 12/05/2014 12/05/2014
8 23/05/2014 23/05/2014 Capacitación y AT a Usuarios El Sistema financiero formal en el Perú 23/05/2014 23/05/2014 ARBOLITO 0.60
9 23/05/2014 23/05/2014 Capacitación y AT a Usuarios El Sistema financiero formal en el Perú 23/05/2014 23/05/2014 CENTRO 0.70
10 24/05/2014 24/05/2014 Capacitación y AT a Usuarios El Sistema financiero formal en el Perú 21/05/2014 21/05/2014 CCATUN HUAYCCO 0.60

Pantalla de Seguimiento a la educación financiera
Figura 2.25.

El Facilitador financiero puede ingresar y registrar las actividades de acuerdo a su plan de trabajo, así mismo modificar o eliminar dichas actividades.

También permite ingresar y registrar a los integrantes de los grupos de usuarios de educación financiera – GUEF e imprimir reportes.

1.5.1 Registro de actividades

Presionando el icono de **nuevo**, permite al Facilitador Financiero registrar las actividades de acuerdo a su plan de trabajo para tal efecto debe registrar la fecha de inicio programada y fecha de término programada.

En el campo denominado **Tipo de Actividad**, se despliega una lista descriptiva de las actividades de las cuales se seleccionara la correspondiente al plan de trabajo propuesto.



Pantalla de selección de Actividades
Figura 2.26.

El Facilitador financiero debe registrar el **nombre de la actividad**, **Organización/Institución/otros** que intervienen en la actividad, **Localidad** donde se desarrolla la actividad, **lugar del evento**, **colaboradores** y **comentarios**.

Tomar en cuenta que cuando en el campo denominado **Tipo de Actividad**, se selecciona la actividad de **capacitación y AT a usuarios** se despliega una lista de los módulos que se brindaran durante la ejecución del componente de educación financiera. Ver fig. 2.27


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Actividades del Proyecto
17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
Nueva Actividad
Responsable de la Actividad:
ID Actividad:
Fecha Inicio Programada: 00/00/0000
Fecha Término Programada: 00/00/0000
Tipo Actividad: [3] Capacitación y AT a usuarios
Tipo de Taller:
Nombre Actividad:
Grupo de Usuario:
Miembro GUEF Apoyo:
Organización/ Institución/ Otros:
Localidad:
Módulo 01 - Módulo 01 - El sistema financiero formal en el Perú 01
Módulo 02 - Módulo 02 - Productos y servicios financieros: el ahorro inclusivo 02
Módulo 03 - Módulo 03 - Productos y servicios financieros: el crédito responsable 03
Módulo 04 - Módulo 04 - Servicios financieros y productos: el seguro inclusivo 04
Módulo 05 - Módulo 05 - Canales de atención 05
Lugar Evento:
Colaboradores:
Comentarios:
Observaciones:
Nro. Integrantes: 0
Nro. Asistentes: 0
Participantes
Grabar
Cerrar

Pantalla de selección de módulos
Figura 2.27.

Asimismo que luego de seleccionar el módulo de enseñanza, se debe seleccionar el **tipo de taller**, el grupo de usuarios y el miembro del GUEF de apoyo. Ver fig. 2.28


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Actividades del Proyecto
Nueva Actividad
Tipo Actividad: [3] Capacitación y AT a usuarios
Módulo 01 - Módulo 01 - El sistema financiero formal en el Perú
Tipo de Taller: Taller Inicial Reforzamiento
Nombre Actividad: Módulo 01 - El sistema financiero formal en el Perú
Grupo de Usuario: CCATUN HUAYCCO
Miembro GUEF Apoyo: 001 CCATUN HUAYCCO
002 ARBOLITO
003 CENTRO
Actividad Realizada?
Fec Ini Real: 00/00/0000
Fec Fin Real: 00/00/0000
Observaciones:
Nro. Integrantes: 0
Nro. Asistentes: 0
Participantes
Grabar
Cerrar

Pantalla de selección de grupos
Figura 2.28.

1.5.2 Modificación de actividades

Presionando el icono de **Modificar**, permite al Facilitador Financiero modificar y/o adicionar datos de las actividades de acuerdo a su plan de trabajo.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Actividades del Proyecto
17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
Modificar Actividad
Responsable de la Actividad:
ID Actividad: 1
Fecha Inicio Programada: 16/04/2014
Fecha Término Programada: 16/04/2014
Tipo Actividad: [2] Convocatoria
Nombre Actividad: CONVOCATORIA NEC.NE Y AUTORIDADES PARA INAHURACIÓN DEL MODULO A
Organización/ Institución/ Otros:
Localidad: YAULI
Lugar Evento: YAULI
Colaboradores: COORDINADOR TECNICO
Comentarios:
Actividad Realizada?:
Fec Ini Real: 16/04/2014
Fec Fin Real: 16/04/2014
Observaciones:
Grabar
Cerrar

Pantalla de Modificación de Actividades

Figura 2.29.

Así mismo permite al Facilitador financiero **validar** si la actividad registrada fue realizada poniendo un check en el campo **actividad realizada**, además de confirmar si las fechas iniciales de programación de actividades fueron realizadas utilizando los campos **Fecha Inicial Registrada** y **Fecha Final Registrada**.

1.5.3 Registro de lista de Grupo de Usuarios de Educación Financiera – GUEF.

Presionando el icono de **GUEF**, permite al Facilitador Financiero el registro de los grupos de usuarios de educación financiera.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Actividades del Proyecto
17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
Lista de grupos de usuarios del proyecto
Proyecto: 17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA
Cod
Descripción
Fec Formacion
001 CCATUN HUAYCCO 21/04/2014
002 ARBOLITO 21/04/2014
003 CENTRO 21/04/2014
Nuevo
Modificar
Miembros
Eliminar
Cerrar

Pantalla de Registro de Grupo de Usuarios de Educación Financiera - GUEF.

Figura 2.30.

Para lo cual primero presionaremos el icono **nuevo** el cual nos va a permitir el registro del nombre del Grupo y la fecha de formación. Fig. 2.31.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Actividades del Proyecto
17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
Lista de grupos de usuarios del proyecto
Proyecto: 17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA
Cod
Descripción
Fec Formacion
001 CCATUN HUAYCCO 21/04/2014
002 ARBOLITO 21/04/2014
003 CENTRO 21/04/2014
Nuevo
Modificar
Miembros
Detalle del Grupo de Usuarios
Proyecto: 17 2013 0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
Cod:
Descripción:
Fecha Formación: 00/00/0000
Aceptar
Cancelar

Pantalla de Registro de Nombre de Grupo y fecha de formación.
Figura 2.31.

Luego del registro del nombre del grupo, procederemos a seleccionar los miembros o integrantes del grupo para lo cual primero presionaremos el icono **miembros** el cual nos va a permitir la selección de los integrantes del grupo presionando el icono **nuevo** y de ser necesario **modificar** y/ **eliminar**. Fig. 2.32.



Pantalla de Registro de Nombre de Grupo y fecha de formación.
Figura 2.32.

En esta pantalla de selección de los usuarios, en el campo **Titular** se despliega un listado de usuarios del proyecto, los cuales iremos seleccionando para el grupo creado.

En caso el otra persona en reemplazo del titular asistiera a la actividad se puede indicar el tipo de parentesco que tiene con el titular.

Así mismo permite seleccionar el **cargo** y **estado** del miembro o usuario.

1.5.4 Reportes Grupo de Usuarios de Educación Financiera – GUEF.

Presionando el icono de **Reporte**, permite al Facilitador Financiero la emisión de reportes tales como:

- Programación de actividades
- Conformación de GUEF
  - Previa selección del GUEF.
- Participación en talleres por periodo.
  - Previa selección del periodo a imprimir.
- Participación en talleres total.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Acciones Edición Ventana Ayuda
Actividades del Proyecto
17-2013-0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NÚCLEO EJECUTOR AMBATO
Selección de Reportes
Reportes:
1. Programación de Actividades
2. Conformación GUEF
3. Participación en Talleres por Periodo
4. Participación en Talleres (total)
Aceptar
Cancelar

Pantalla de Impresión de reportes del Grupo de Usuarios de Educación Financiera - GUEF.
Figura 2.33.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Programación de Actividades
NEC: YAULI - AMBATO
Page 1 de 3
14/03/2015
CUADRO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014
1720130006 - AMBATO

Programación	Actividad	Tipo de Actividad	Grupo ahorristas	Org./Inst.	Localidad	Lugar del evento	Asis. / Integ.	Colaboradores	Anotaciones/Comentarios
16/04/2014 al 16/04/2014	CONVOCATORIA NEC,NE Y AUTORIDADES PARA INAHURACIÓN DEL MODULO A	Convocatoria			YAULI	YAULI	0/0	COORDINADOR TECNICO	
21/04/2014 al 21/04/2014	Sensibilización – Motivación para la educación financiera inclusiva	Capacitación y AT a usuarios	ARBOLITO	ARBOLITO	AMBATO	AMBATO	29/40	YACHACHIQ PRODUCTIVO	Los usuarios que participaron pertenecen a los barrios de Ccatun Huaycco, Ambato Centro y Chichuancha se presentan dinámicasalcanzando láminas de los programas sociales de MIDIS (CUNA MAS, QALI WARMA, JUNTOS, FONCODES,
21/04/2014 al 21/04/2014	Sensibilización – Motivación para la educación financiera inclusiva	Capacitación y AT a usuarios	CENTRO	CENTRO	AMBATO	AMBATO	30/40	YACHACHIQ PRODUCTIVO	Los usuarios que participaron pertenecen a los barrios de Ccatun Huaycco, Ambato Centro y Chichuancha se presentan dinámicasalcanzando láminas de los programas sociales de MIDIS (CUNA MAS, QALI WARMA, JUNTOS, FONCODES,
21/04/2014 al 21/04/2014	Sensibilización – Motivación para la educación financiera inclusiva	Capacitación y AT a usuarios	CCATUN HUAYCCO	CCATUN HUAYCCO	AMBATO	AMBATO	21/40		Los usuarios que participaron pertenecen a los barrios de Ccatun Huaycco, Ambato Centro y Chichuancha se presentan dinámicasalcanzando láminas de los programas sociales de MIDIS (CUNA MAS, QALI WARMA, JUNTOS, FONCODES,
24/04/2014 al 24/04/2014	Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria	Capacitación y AT a usuarios	CCATUN HUAYCCO	CCATUN HUAYCCO	AMBATO	AMBATO	20/40	YACHACHIQ PRODUCTIVO	El desarrollo del módulo se hizo con proyector, creando mayor interes, lugo se realizaron preguntas respecto a las instituciones que promueven la inclusión financiera, se realizo las simulaciones de cajero automático.
25/04/2014 al 25/04/2014	Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria	Capacitación y AT a usuarios	CENTRO	CENTRO	AMBATO	AMBATO	24/40	YACHACHIQ PRODUCTIVO	El desarrollo del módulo se hizo con proyector, creando mayor interes, lugo se realizaron preguntas respecto a las instituciones que promueven la inclusión financiera, se realizo las simulaciones de cajero automático.
25/04/2015 al 25/04/2014	Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria	Capacitación y AT a usuarios	ARBOLITO	ARBOLITO	AMBATO	AMBATO	29/40	YACHACHIQ PRODUCTIVO	El desarrollo del módulo se hizo con proyector, creando mayor interes, lugo se realizaron preguntas respecto a las instituciones que promueven la inclusión financiera, se realizo las simulaciones de cajero automático.

Cuadro de Programación de actividades.
Figura 2.34.



Nº	DNI	Nombres	Comunidad	Fecha de Asignación	Cargo	Sexo	Edad	Prog. JUNTOS?	Nº de Módulos Programados	Nº de Módulos Asistidos	% de Asistencia
1	23251992	ACUÑA DE QUISPE MAURICIA	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	73	Si	7	3	42.86
2	23252269	ALANYA ORTIZ LEONARDO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	61	Si	7	2	28.57
3	23208165	ASORZA DE QUISPE FAUSTINA	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	61	Si	7	2	28.57
4	23251630	ATAYPOMA VARGAS LEON	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	49	Si	7	2	28.57
5	23254763	ATAYPOMA VARGAS TEODORO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	45	Si	7	2	28.57
6	20122402	BOZA QUISPE VICTOR	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	68	Si	7	3	42.86
7	23251717	CAPANI ARAUJO JACINTO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	72	Si	7	0	0.00
8	23251875	CHIRA CLEMENTE GAVINO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	57	Si	7	2	28.57
9	23254620	CHIRA CLEMENTE ROSALIO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	45	Si	7	1	14.29
10	43792139	CHIRA MAYHUA JULIO CESAR	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	29	Si	7	0	0.00
11	23252091	CRISOSTOMO DE SEDANO FRANCISCA	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	56	Si	7	2	28.57
12	23249418	ESCOBAR SOTACURO EUSEBIO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	54	Si	7	0	0.00
13	23251367	FERNANDEZ LAURENTE MARCELO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	61	Si	7	1	14.29
14	23251708	FERNANDEZ MATAMOROS PEDRO	AMBATO	21/04/2014	Lider	M	57	Si	7	3	42.86
15	23257409	HUAYRA ALANYA MANUEL	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	42	Si	7		
16	41299026	LAURENTE CRISPIN CELYNE	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	33	Si	7		
17	45128859	MAYHUA QUISPE EDWIN HUGO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	27	Si	7		
18	23249802	MAYHUA SOTO VIRGILIO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	54	Si	7		
19	23264550	MULATO ESCOBAR CIRILA	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	39	Si	7		
21	23263163	PAITAN ATAYPOMA APOLINARIA	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	43	Si	7		
22	23254671	PEREZ SEDANO ELADIO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	45	Si	7		
23	41005574	QUISPE ACUÑA ELSA	AMBATO	21/04/2014	Usuario	F	36	Si	7		
24	23251541	QUISPE AZORZA SEFERINO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	78	Si	7		
25	19884370	QUISPE HUAMAN ALEJANDRO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	54	Si	7		
26	23252666	QUISPE NOLBERTO TEODOSIO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	62	Si	7		
27	43359349	QUISPE ROMERO MARIO	AMBATO	21/04/2014	Usuario	M	30	Si	7		

Conformación del GUEF.
Figura 2.35.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Archivo Registro Pantalla Ventana Ayuda
Participación de talleres
1720130006
PARTICIPACION DE TALLERES DEL MES DE ABRIL 2014
Selección de Reportes
Reportes:
1. Programación de Actividades
2. Conformación GUEF
3. Participación en Talleres por Periodo
4. Participación en Talleres (total)
Periodo: 2014-04
Aceptar
Cancelar

GUEF	Integrantes	Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria	Sensibilización – Motivación para la educación financiera inclusiva
NE YAULI - AMBATO			
ARBOLITO	40	29	29
CCATUN HUAYCCO	40	20	21
CENTRO	40	24	30
	120	73	80

Participación en talleres por periodo.
Figura 2.36.


Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - SEJPRO 2.3 (BD:G:\huancavelica 2013.mdb)
Archivo Registro Pantalla Ventana Ayuda
Participación en Talleres por GUEF
REPORTE DE PARTICIPACION EN TALLERES DE EDUCACION FINANCIERA
AMBATO
CASTILLAPATA
PALTAMACHAY
TACSANA
MÓDULO DE CAPACITACIÓN
ARBOLITO
CCATUN HUAYCCO
CENTRO
Promedio de Asistencias
LAS ESTRELLAS
LOS QUINUALITOS
SAN MIGUEL
LOS PROGRESISTAS
NUEVA ESPERANZA
NUEVO AMANECER
LOS ALEGRES
LOS GUINDALES
Módulo 01 - El sistema financiero formal en el Perú
Módulo 02 - Productos y servicios financieros: el ahorro inclusivo
Módulo 03 - Productos y servicios financieros: el crédito responsable
Módulo 09 - Afianzamiento financiero I
Módulo 11 - Afianzamiento líderes financieros I
Módulo A - Sensibilización – Motivación para la educación financiera inclusiva
Módulo B - Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria
Total de Talleres al 14/03/2015

MÓDULO DE CAPACITACIÓN	ARBOLITO	CCATUN HUAYCCO	CENTRO	Promedio de Asistencias	LAS ESTRELLAS	LOS QUINUALITOS	SAN MIGUEL	Promedio de Asistencias	LOS PROGRESISTAS	NUEVA ESPERANZA	NUEVO AMANECER	Promedio de Asistencias	LOS ALEGRES	LOS GUINDALES	Promedio Asistenci
Módulo 01 - El sistema financiero formal en el Perú	24	24	28	25.33	0	0	0	0.00	20	16	20	18.67	27	29	28.00
Módulo 02 - Productos y servicios financieros: el ahorro inclusivo	28	23	29	26.67	0	0	0	0.00	20	15	20	18.33	23	23	23.00
Módulo 03 - Productos y servicios financieros: el crédito responsable	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00
Módulo 09 - Afianzamiento financiero I	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00
Módulo 11 - Afianzamiento líderes financieros I	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00
Módulo A - Sensibilización – Motivación para la educación financiera inclusiva	29	21	30	26.67	27	29	25	27.00	23	22	24	23.00	36	35	35.50
Módulo B - Orientaciones para el uso de la tarjeta de débito y tecnología bancaria	29	20	24	24.33	22	13	21	18.67	17	21	21	19.67	28	27	27.50
Total de Talleres al 14/03/2015	**4**	**4**	**4**	**4.00**	**2**	**2**	**2**	**2.00**	**4**	**4**	**4**	**4.00**	**4**	**4**	**4.00**

Participación en talleres total.
Figura 2.37.